

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026

(Trình tại kỳ họp thứ Năm - HĐND phường Tam Thanh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026)

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2025 của Hội đồng nhân dân phường Tam Thanh khóa VII kỳ họp thứ hai về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2025; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/7/2025 về việc phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công và kế hoạch giao vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 phường Tam Thanh, UBND phường Tam Thanh đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 về việc phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện danh mục các dự án đầu tư được giao trong năm 2025; mục tiêu đến hết niên độ ngân sách năm 2025 hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Công tác phân bổ kế hoạch vốn được tập trung chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, tạo mọi điều kiện để các nhà thầu triển khai các dự án, công trình được thuận lợi, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Công tác quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình luôn được quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tuân thủ các quy định về thủ tục đầu tư, quy trình quản lý chất lượng các công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn không để tồn đọng.

II. CÔNG TÁC PHÂN BỐ VỐN VÀ KẾT QUẢ GIẢI NGÂN, THANH TOÁN VỐN

1. Tình hình lập phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2025

UBND phường Tam Thanh đã thực hiện giao, phân bổ kế hoạch vốn¹ kịp thời theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

¹ Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 về việc phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025

Ưu tiên bố trí cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2025, dự án trọng điểm; thực hiện phân bổ nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ tình hình triển khai các dự án và đề xuất nhu cầu vốn của các chủ đầu tư, trong năm UBND phường Tam Thanh đã ban hành 01 quyết định điều chỉnh vốn đầu tư công.

Việc thực hiện giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 (bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) đảm bảo đúng quy trình và tiêu chí phân bổ vốn.

Sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền 02 cấp, tổng kế hoạch vốn đầu tư công do phường quản lý năm 2025 là 4.930 triệu đồng (*trong đó thu sử dụng đất: 2.630 triệu đồng; vốn tăng thu tiết kiệm chi: 1.521 triệu đồng; Vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 779 triệu đồng*) bố trí cho 07 dự án.

2. Kết quả thực hiện, giải ngân vốn (Chi tiết tại phụ biểu 01 kèm theo)

Năm 2025, UBND phường Tam Thanh quản lý số vốn 4.930 triệu đồng. Thực hiện đến ngày 30/11/2025 giá trị giải ngân thanh toán đạt 2.545 triệu đồng, đạt 51,6% tổng kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân năm 2025 là 4.930 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, cụ thể như sau:

- Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn 779 triệu đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 30/11/2025 đạt 779 triệu đồng. Ước giải ngân, thanh toán năm 2025 đạt 779 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Ngân sách phường: Kế hoạch vốn 4.151 triệu đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 30/11/2025 đạt 1.766 triệu đồng. Ước giải ngân, thanh toán năm 2025 đạt 4.151 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

3. Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Việc rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Kết quả rà soát đến nay, UBND phường không có nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thuộc ngân sách nhà nước của UBND cấp xã.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Dự án dự kiến hoàn thành 2025: 02 dự án đã quyết toán; 01 dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành quyết toán năm 2025.

2. Dự án chuẩn bị đầu tư: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 04 dự án

IV. TÌNH HÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ; ĐẤU THẦU; QUYẾT TOÁN

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư; lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, dự án khởi công mới theo quy định của pháp luật và các văn

bản hướng dẫn của tỉnh.

Sau khi chuyển đổi chính quyền 02 cấp, UBND phường chủ yếu tập trung vào các dự án do thành phố cũ chuyển giao, do vậy năm 2025 UBND phường chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư năm 2025. Hiện nay đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 04 dự án, trong đó 01 dự án đang triển khai thực hiện; 03 dự án mới bổ sung danh mục dự án.

2. Tình hình lựa chọn nhà thầu

UBND phường luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành đến công tác đấu thầu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đấu thầu ngày 23/6/2025; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2025; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 và các Nghị định hướng dẫn về công tác đấu thầu.

Trong năm 2025, UBND phường Tam Thanh chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư công.

3. Công tác kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công tác kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng thường xuyên được lãnh đạo phường quan tâm, chỉ đạo. Các công trình, hạng mục công trình được kiểm tra cơ bản được thi công theo thiết kế, yêu cầu chất lượng theo quy định.

Năm 2025, đã thực hiện quyết toán 02 dự án: Tổng giá trị đề nghị quyết toán là 3.956 triệu đồng, giá trị được phê duyệt quyết toán là 3.883 triệu đồng, giảm 72,89 triệu đồng, tiết kiệm 1,8% so với giá trị chủ đầu tư đề nghị.

IV. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, yếu kém

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa chủ động, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án còn nhiều lúng túng, vướng mắc chưa đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời.

- Việc triển khai công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định thiết kế, dự toán một số dự án còn chậm, chưa kịp thời, vẫn còn tồn tại thiếu sót, bất cập trong thiết kế công trình cần xử lý điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thi công.

- Việc giám sát, đôn đốc đơn vị nhà thầu thi công bố trí phương tiện, nhân lực thực hiện còn hạn chế. Tiến độ thực hiện một số dự án chậm so với kế hoạch đề ra.

2. Nguyên nhân

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ đôi khi chưa được thường xuyên, chưa quyết liệt.

- Chủ đầu tư chưa có giải pháp mạnh, xử lý chậm tiến độ khảo sát, thiết kế đối với một số công trình, đơn vị tư vấn bố trí nhân lực thực tế còn hạn chế, tiến độ thực hiện chưa đảm bảo theo yêu cầu.

- Việc đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, lập hồ sơ hoàn thành công trình chưa thực sự quyết liệt và đạt hiệu quả cao.

Phần II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của tỉnh dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2026, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn và năm 2026; kế hoạch tài chính 05 năm 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; phân bổ vốn bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; tập trung bố trí vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án có tính chất kết nối liên vùng, tạo động lực mới, không gian cho phát triển kinh tế - xã hội; các công trình chỉnh trang đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu tái định cư, đường giao thông; lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, quản lý nhà nước, ...

Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 phải tập trung, không phân tán, dàn trải; bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan. Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án phải bảo đảm theo quy định tại Điều 57 của Luật Đầu tư công.

1. Nguyên tắc bố trí vốn

Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể:

- Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của phường Tam Thanh.

- Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn, thứ tự ưu tiên theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày

07/02/2025 của Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030; Nghị định 85/2025/NĐ-CP và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND cấp tỉnh.

- Đáp ứng điều kiện bố trí vốn hằng năm theo quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư công; đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án theo quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư công.

2. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

- Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2025 (nếu có).

- Bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án chuyển tiếp đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

- Bố trí vốn để thực hiện các nhiệm vụ, dự án cấp bách nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoặc các nhiệm vụ đột xuất, cấp thiết khác.

- Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, không dàn trải, và đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

- Ưu tiên cho các dự án trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia (như xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa, giảm nghèo bền vững) trên địa bàn phường.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 18.125 triệu đồng. Trong đó: (Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 12.325 triệu đồng; Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 2.400 triệu đồng; 85% dự kiến tăng thu tiền sử dụng đất 2026 (NS phường được hưởng điều tiết): 3.400 triệu đồng.

(UBND phường Tam Thanh có Tờ trình riêng về danh mục các dự án và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026)

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cụ thể:

1. Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2026; điều hành tích cực, chủ động, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND phường. Ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12/2025.

2. Phân bổ ngân sách phải đảm bảo tính tập trung, không dàn trải, ưu tiên các dự án quan trọng quốc gia, các công trình lớn có tính liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

3. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, chủ động kiểm tra, rà soát và kịp thời điều hòa vốn đầu tư công từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện. Định kỳ hàng tháng, hàng quý (nhất là những tháng cuối năm) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vướng mắc trong công tác giải ngân, thanh toán. Đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

4. Xây dựng và ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) cho giai đoạn 2026-2030 một cách rõ ràng, minh bạch.

5. Chuyển từ tư duy "đầu tư để chi tiêu" sang "đầu tư để kiến tạo phát triển", lựa chọn kỹ lưỡng các dự án mang lại hiệu quả cao và có tính lan tỏa.

6. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

7. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của các địa phương, cơ sở.

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, giám sát và giải ngân vốn đầu tư công.

9. Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, và tâm lý "né tránh, sợ trách nhiệm" của một bộ phận cán bộ để đẩy nhanh tiến độ dự án.

10. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản mới ban hành; thực hiện đấu thầu qua mạng theo văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, các Sở, ngành.

11. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Coi kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao.

12. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường (B/c);
- TT HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các Đại biểu HĐND phường Khóa VII;
- Các phòng: KTHTĐT, VH-XH;
- C, PCVP HĐND-UBND phường;
- Trang thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT, CVKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Tuyền