

PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP TỔNG QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số: 1051/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND phường Tam Thanh)

DVT: đồng

Số TT	Nội dung chi phí	Giá trị CĐT đề nghị quyết toán	Giá trị sau thẩm tra quyết toán	Chênh lệch	Ghi chú
A	GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG	-	-	-	
B	CHI PHÍ XÂY DỰNG	663.123.000	663.123.000	-	
C	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	22.851.000	22.367.000	(484.000)	theo hồ sơ quyết toán
D	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	78.157.000	78.157.000	-	
1	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	56.373.000	56.373.000	-	
2	Chi phí giám sát	21.784.000	21.784.000	-	
E	CHI PHÍ KHÁC	4.381.000	4.381.000	-	
1	Phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	-	-	-	
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	4.381.000	4.381.000	-	
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E)	768.512.000	768.028.000	(484.000)	
	TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN)	768.512.000	768.028.000	(484.000)	

PHỤ LỤC 02: TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÔNG NỢ**Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn***(Kèm theo Quyết định số: 1051/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND phường Tam Thanh)**Đơn vị tính: đồng*

STT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7=5-4</i>	<i>8</i>
	Tổng cộng		768.028.000	674.683.000	93.345.000	-	
1	Công ty TNHH MTV Mạnh Hưng 868	Chi phí xây dựng	663.123.000	618.310.000	44.813.000	-	
2	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Chi phí Quản lý dự án	22.367.000	-	22.367.000	-	
3	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Sơn	Chi phí giám sát	21.784.000	-	21.784.000	-	
4	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đức Lâm	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	56.373.000	56.373.000	-	-	
5	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thanh	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	4.381.000	-	4.381.000	-	Tài khoản mở tại KBNN khu vực VI: 3743.0.1144955. 92999

